

Programma annuale per la prevenzione 2002

(approvato in C.d.A. in data 27.12.2001)

Obiettivi strategici

- OS1 – avvio dell'operatività del Sistema di prevenzione d'Ateneo
- OS2 - avvio di una politica sistematica per adeguamento degli immobili e delle infrastrutture
- OS3 - incremento della sensibilizzazione e auto-responsabilizzazione del personale
- OS4 - attivazione di azioni mirate all'accrescimento della cultura della sicurezza con particolare riferimento agli studenti

Strategia d'azione

- S1 - Definizione di linee d'azione
- S2 - Definizione di tappe e di obiettivi parziali lungo il percorso d'attuazione (*milestones*)
- S3 - Lavoro per progetti mirati e gruppi di lavoro interdisciplinari
- S4 – Procedurizzazione delle attività a maggior rischio
- S5 - Organizzazione operativa per l'attuazione del programma delegata alla commissione permanente per la prevenzione

Linee d'azione

Le linee d'azione sono direttamente associate alle aree di intervento che sono direttamente interessate nella gestione della sicurezza e prevenzione e che devono necessariamente essere raccordate e coordinate

- L1 - valutazioni e monitoraggio
- L2 - strumenti conoscitivi
- L3 - informazione formazione
- L4 - ecologia igiene radioprotezione
- L5 - emergenze
- L6 - amministrazione
- L7 - edilizia e infrastrutture
- L8 - personale
- L9 - studenti
- L10 - attività a rischio specifico

Milestones e obiettivi di percorso

Milestone M1 – 31 marzo 2002

obiettivi:

1. regolarizzazione accordi convenzionali con principali enti terzi
2. ricostruzione quadro situazione certificativo-gestionale immobili
3. avvio operativo sistema interno gestione delle emergenze

Milestone M2 – 31 luglio 2002

obiettivi:


1. definizione direttive per uniformare la gestione degli aspetti di sicurezza nei contratti acquisti e affidamento lavori
2. avvio operativo piano di adeguamento generale degli immobili
3. integrazione funzionale dei settori ecologia e radioprotezione nel sistema di prevenzione d'ateneo
4. adozione degli strumenti standard di gestione sicurezza attività a rischio specifico

Milestone M3 – 30 novembre 2002


obiettivi:

1. informazione generalizzata del personale in materia di sicurezza e prevenzione
2. adeguamento immobili e situazioni maggiormente critiche o prioritarie
3. test funzionalità sistema interno gestione emergenza e raccordo con soccorsi esterni
4. informatizzazione della gestione dei settori connessi alla sicurezza
5. introduzione di meccanismi premianti in materia di sicurezza e prevenzione
6. integrazione della sicurezza e prevenzione nei percorsi formativi degli studenti

AREE DI INTERVENTO ED AZIONI DI PREVENZIONE



Planning programma di prevenzione 2002 - attività e soggetti coinvolti



LINEE D'AZIONE E PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

linea d'azione	Attività	milestones		
		M1	M2	M3
		prodotti attività	prodotti attività	prodotti attività
L1 valutazioni monitoraggio	1A1 – atlanti	aggiornamento atlanti	aggiornamento atlanti	aggiornamento atlanti
	1A2 – competenze gestionali	redazione cartelle anagrafiche immobili	informatizzazione schede su pacchetto CAIUS in rete	adozione e aggiornamento pacchetto CAIUS
	1A3 – valutazione rischi		aggiornamento valutazione rischi siti critici	completamento aggiornamento valutazione rischi dei vari siti
	1A4 – dispositivi protezione collettiva	avvio campagna ricognitiva cappe	esiti campagna ricognitiva cappe	piano di adeguamento cappe
L2 strumenti conoscitivi	2A1 – sito WEB	implementazione e aggiornamento banca dati IRIS	implementazione e aggiornamento banca dati IRIS	implementazione e aggiornamento banca dati IRIS
	2A2 – standard interni	redazione standard interni sulle caratteristiche laboratori a rischio	pubblicazione standard interni su caratteristiche laboratori a rischio	raccolta schede di check di conformità agli standard
	2A3 – materiale bibliografico	implementazione e aggiornamento materiale bibliografico e normative	implementazione e aggiornamento materiale bibliografico e normative	implementazione e aggiornamento materiale bibliografico e normative
L3 informazione formazione	3A1 – interventi informativi e formativi	attuazione programma informazione e formazione 2002	attuazione programma informazione e formazione 2002	attuazione programma informazione e formazione 2002
L4 ecologia igiene radioprotezione	4A1 - ecologia	redazione piano di settore ecologia (sistema di gestione ecologia SIGEco) e di raccordo con programma Prometeo	norme di funzionamento SIGEco e procedure operative e di monitoraggio	implementazione e messa a regime del sistema SIGEco
	4A2 - radioprotezione	redazione piano di settore radioprotezione e di raccordo con programma Prometeo	procedure operative di raccordo con esperto qualificato e di monitoraggio attività	implementazione sistema di monitoraggio attività di radioprotezione in Ateneo
L5 emergenze	5A1 - organizzazione	istituzione SIGEm e norme di funzionamento	operatività SIGEm e procedure di monitoraggio	verifiche di funzionamento del sistema SIGEm.
	5A2 – attuazione sistema	attuazione progetto Intraugustus fase 1	attuazione progetto Intraugustus fase 2	attuazione progetto Intraugustus fase 3
L6 amministrazione	6A1 – convenzioni con enti terzi	istituzione e avvio gruppo lavoro per predisposizione proposte accordi convenzionali ex art. 1 Regolamento sicurezza e art. 10 DM 363/98 definizione linee di indirizzo generali	approvazione accordi convenzionali specifici ex art. 1 Regolamento e art. 10 DM 363/98 con: Policlinico Azienda Agraria Sedi decentrate	
	6A2 – rapporti lavoro con soggetti	istituzione e avvio gruppo lavoro per predisposizione vademecum integrazione clausole di sicurezza nella gestione dei rapporti con i soggetti	pubblicazione vademecum direttive gestione rapporti con soggetti	
	6A3 - acquisti	istituzione e avvio gruppo lavoro per predisposizione vademecum integrazione clausole di sicurezza negli acquisti	pubblicazione vademecum direttive gestione acquisti	
L7 edilizia e infrastrutture	7A1 – adeguamento immobili	quadro stato adeguamento e gestione pratiche antincendio immobili individuazione delle priorità e delle urgenze definizione delle strategie d'azione	attuazione interventi urgenti piano generale di adeguamento	piani attuativi di regolarizzazione progressiva immobili
L8 personale	8A1 – assunzioni e cambio mansione	introduzione nuove procedure di gestione nuovi assunti e cambio mansione		
	8A2 – infortuni e assicurazioni INAIL	istituzione e avvio nuove procedure gestione infortuni e rapporti con INAIL	monitoraggio e registrazione infortuni e malattie professionali	valutazioni su esiti monitoraggio e registrazione infortuni e malattie professionali
	8A3 – sorveglianza sanitaria	istituzione e avvio nuove procedure gestione cartelle personali di profilo di rischio		
	8A4 – risorse umane	piano di copertura personale per copertura presidi di emergenza		
L9 studenti	9A1 – informazione e gestione sicurezza studenti	attuazione programma H-demic	attuazione programma H-demic	attuazione programma H-demic
	9A2 – formazione studenti	studio introduzione percorsi formativi e di assegnazione crediti in materia di sicurezza e prevenzione studenti	elaborazione piano generale e avvio iniziative sperimentali	integrazione piano nei programmi didattici 2003

linea di lavoro		prodotti attività	prodotti attività	prodotti attività
L10 attività a rischio specifico	10A1 – sicurezza laboratori	attuazione programma Prometeo fase 1/02 completamento redazione PGS	attuazione programma Prometeo fase 2/02 completamento redazione DMS	attuazione programma Prometeo fase 3/02
	10A2 - incentivazione	definizione strategie di trasferimento fondi di tipo premiante collegate allo stato di attuazione del programma Prometeo		
	10A3 – identificazione aree pericolose			aggiornamento cartelli identificativi aree H e H+
	10A4- informatizzazione			predisposizione programma in rete per gestione PGS e DMS

NB: al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati la Commissione di coordinamento per la prevenzione può modificare le strategie di lavoro e di coinvolgimento dei soggetti rispetto a quanto sopra programmato.